



Prosjekt

Besøkscenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu



Prosjektledelse

Sámi musihkkafestivála ved Ol Johan Gaup

Guovdageaidnu

26.11.2018



Innhold

Innledning.....	1
Besøksenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageidnu	2
Om prosjektgjennomfører.....	2
Formål.....	2
Tidsplan.....	3
Samarbeidspartnere.....	4
Eierskap	4
Økonomi – budsjett.....	5
Regnskap	5
Utgifter.....	6
Inntekter	7

Innledning

Dette er en prosjektbeskrivelse for gjennomføring av prosjektet med å opprette og skape innhold for et besøksenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageidnu.

Prosjektbeskrivelsen tar for seg hovedpunktene formål, gjennomføring og budsjett.

Prosjektet er initiert av Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune som også står som hovedfinansiør.

Prosjektet gjennomføres av Sámi musihkkafestivála (Stiftelsen samisk musikkfestival i Guovdageidnu)

Guovdageidnu

26.11.2019

Ol Johan Gaup

Buvttádeaddji / Produsent

Sámi musihkkafestivála

producer@samieasterfestival.com

+47 977 34 966



Besøkscenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu

Prosjektet Besøkscenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu (prosjektnavn), heretter Besøkscenteret, er et prosjekt for å starte opp om arbeidet for å opprette et senter lokalisert i Guovdageaidnu på Kulturhuset med særlig ansvar for naturforvaltning, tradisjonell joik, verdensarvforvaltning og for utstilling av bildearv.

Prosjektet er initiert av Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune som også står som hovedfinansierer.

Prosjektet gjennomføres av Sámi musihkkafestivála (Stiftelsen samisk musikkfestival i Guovdageaidnu), heretter SMF. Samarbeidspartnere er blant andre Govvagiisa, Meahcceguovddáš og Luovvi luohteguovddáš.

Prosjektperiode er desember 2018 – desember 2019.

Om prosjektgjennomførere

SMF, er en ideell privat stiftelse som har til hensikt å gjøre Guovdageaidnu til et kraftsenter for samisk musikk gjennom å arrangere en årlig musikkfestival under påsken i Guovdageaidnu og ellers ved andre anledninger der dette faller seg naturlig, bryte ned barrierer mellom ulike musikalske genrer, videreutvikle Guovdageaidnu som festivalarrangør.

SMF gjennomfører prosjektet.

Formål

Hovedformålet med prosjektet er å opprette et Besøkscenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu, på Kulturhuset. Besøkscenteret gjennomføres i 2019 som et pilotprosjekt med SMF som prosjektgjennomfører. Målet er at fra og med 2020 så opprettes Besøkscenteret permanent med utvidet innhold og også som et besøkscenter for Anárjohka nasjonalpark.

I prosjektgjennomføringen skal det produseres innhold og utstillinger, samt gjennomføres åpning og tilrettelegges for besøk i Besøkscenteret i 2019.

Besøkscenteret skal inneholde:

- Utstilling og informasjon om naturbruk og –forvaltning i Guovdageaidnu med særlig vekt på samisk tradisjonskunnskap
- utstilling av bilder tatt av den samiske befolkningen av Sophus Tromholt
- utstilling og informasjon om Struves meridianbue, der de opprinnelige målepunktene er på FNs verdensarvliste
- utstilling om tradisjonell samisk joik

Innholdsmessig så skal senteret inneholde egne produksjoner på utstillinger som skal være klart i perioden februar – april 2019. I disse ansvarsområdene er det store oppgaver og muligheter til gjennomføring, samt interesse blant befolkningen og publikum til å ta del i å oppleve og lære om de enkelte



prosjektene hver for seg, men også å oppleve de ulike bestanddeler sammen og i forhold til hverandre.

Tidsplan

Oversikt over virksomhet, gjennomføringsperiode og kostnadsramme

Virksomhet	Beskrivelse	Tidsaspekt	Utgifter
Prosjektplanlegging	Utforme endelig prosjektplan og budsjett til godkjenning.	Desember 2018, januar 2019	Kr. 25 000,-
Søknadsutforming ekstern finansiering		Januar – februar 2019	Kr. 25 000,-
Produksjon av bilder tatt av den samiske befolkningen av Sophus Tromholt	Innsamling av materiale, utforming av utstilling, materiale, ferdiggjøre deler av utstilling	Januar – april 2019	Kr. 150 000,-
Produksjon av utstilling og informasjon om naturbruk og – forvaltning i Guovdageaidnu med særlig vekt på samisk tradisjonskunnskap	Innsamling av materiale, utforming av utstilling, materiale, ferdiggjøre deler av utstilling	Januar – april 2019	Kr. 150 000,-
Produksjon av utstilling og informasjon om Struves meridianbue	Innsamling av materiale, utforming av utstilling, materiale, ferdiggjøre deler av utstilling	Januar – april 2019	Kr. 40 000,-
Produksjon av utstilling om tradisjonell samisk joik	Innsamling av materiale, utforming av utstilling, materiale, ferdiggjøre deler av utstilling	Januar – april 2019	Kr. 20 000,-
Ferdiggjøring av utstilling		Mars – april 2019	Kr. 61 000,-
Offisiell åpning av Besøkscenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu	Utstillingsåpning	April 2019	Kr. 51 000,-
Videre arbeid med utstillinger, prosjektbasert aktivitet	Utbedring, aktiviteter, utvidelser, osv.	Mai – november 2019	Kr. 150 000,-
Drift av Besøkscenter	Virksomhet, utstillingsplanlegging, ferdiggjøring av utstillinger, aktiviteter	Januar 2019 – desember 2019	Budsjett utarbeides av Guovdageainnu suohkan
Prosjektavslutning	Rapport, regnskap, revisjon, osv.	Desember 2019	Kr. 40 000,-



Samarbeidspartnere

Prosjektet skal gjennomføres i sin helhet i Guovdageaidnu og forutsetningen for vellykket prosjektgjennomføring er at Guovdageainnu suohkan gjør denne viktige satsningen for prosjektet.

Guovdageaidnu suohkan er ansvarlig for opprettholdelse av utstillingsansatt og lokaler for utstillingen. Guovdageaidnu suohkan er ansvarlig for budsjett og kostnader for utstillingsansatt og lokaler for utstillingen.

Andre samarbeidspartnere:

- Govvagiisa v/Svein Solheim er produksjonsansvarlig for utstilling av bilder tatt av den samiske befolkningen av Sophus Tromholt.
- Meahcceguovddáš er produksjonsansvarlig for utstilling om naturbruk og forvaltning.
- Luovvi luhteguovddáš
- Beaivváš Sámi Našunálateahter
- Anárjohka nasjonalparkstyre

Eierskap

Guovdageainnu suohkan eier prosjektet Besøkssenteret. SMF gjennomfører prosjektet i 2019. Prosjektet Besøkssenteret skal eie all innhold og produksjon gjennomført av prosjektet. Formålet med prosjektet er å sikre fast finansiering for Besøkssenteret i Guovdageaidnu fra og med 2020. Besøkssenteret bør i fremtiden eies av et selskap/organisasjon som har som formål å opprettholde drift av senteret med dess innhold og som kan opprette ansettelsesforhold og gjennomføre prosjekter.

Prosjektet Besøkssenteret kan i sin helhet overføres til en enhet med dette formålet etter endt prosjekttid.



Økonomi – budsjett

Budsjettet er utformet med sikte på å ferdiggjøre prosjektets innhold til den grad at det kan åpnes en utstilling med tilstrekkelig innhold til å oppfylle formålet med Besøkssenteret. All innhold og alle utstillinger bør fremtidig utvides.

SMF er søker og mottaker av all finansiering for prosjektet. SMF leder prosjektet og er ansvarlig for budsjett, fremdrift, rapportering, administrasjon, regnskap og revisjon. SMF kjøper inn tjenester og produksjon for utstilling.

Budsjett må godkjennes av SMF styre og kan revideres ettersom prosjektet skrider fram, og i forhold til ekstern finansiering.

Tillegg til budsjettet:

Guovdageaidnu suohkan er ansvarlig for budsjett og kostnader for utstillingsansatt og lokaler for utstillingen. Dette er ikke ført opp i dette budsjettet og må legges inn i prosjektbudsjettet når de tallene er klare.

Regnskap

Regnskap fullføres av SMF. Regnskap fullføres av godkjent regnskapsfører og revideres av ES Revisjon. Prosjektregnskap leveres i desember 2019.



Utgifter

Utgifter er nærmere projektert under Tidsplan.

Utgifter er delt i tre deler:

- produksjon av utstilling til Besøkssenteret
- Utstillingskostnader for å holde Besøkssenteret åpent i 2019 samt aktiviteter
- Administrative utgifter for prosjektledelse og gjennomføring

Utgifter	Budsjettert
Produksjonskostnader	
Produksjon utstilling Tromholt	NOK 210 000
Produksjon utstilling meahcceguovddáš	NOK 210 000
Produksjon utstilling Struve meridian	NOK 60 000
Produksjon utstilling joik	NOK 60 000
SUM	NOK 540 000
Utstillingskostnader	
Koordinator	NOK 46 000
Utstillingsåpning	NOK 51 000
Trykk plakater/program/skilt/frakt/utkjøring	NOK 15 000
SUM	NOK 112 000
Administrasjon	
Regnskap/revisjon (hele året)	NOK 35 000
Språktjenester	NOK 10 000
Adm. kostnader	NOK 50 000
Div. adm. utgifter	NOK 5 000
SUM	NOK 100 000
Sub sum kostnader	NOK 752 000
Uforutsette utgifter (5%)	NOK 37 600
Sum kostnader 2019	NOK 789 600



Inntekter

Inntektsnivå kan endre seg etter søknader fra eksterne finansiører. Se Tidsplan under videre arbeid med utstillinger, prosjektbasert aktivitet.

Inntekter	Budsjettert
Tilskudd	
Guovdageainnu suohkan produksjonsstøtte	NOK 600 000
Finnmark fylkeskommune	NOK 20 000
SpareBank1 Samfunn	NOK 70 000
FeFo	NOK 10 000
Kulturrådet	NOK 20 000
Sametinget	NOK 50 000
SUM	NOK 770 000
Andre inntekter	
Salg	NOK 20 000
SUM	NOK 20 000
Sum inntekter 2019	NOK 790 000
Resultat	NOK 400